

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Ананьинская основная школа»
Ярославского муниципального района

от 23.05.2023

№107-01

**О внедрении регионального проекта
«Цифровая образовательная среда»
в рамках национального проекта «Образование»
в МОУ Ананьинская ОШ ЯМР**

В целях внедрения регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (ЦОС) в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график (дорожную карту) по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в МОУ Ананьинская ОШ ЯМР;
2. Назначить ответственных за реализацию мероприятий по внедрению целевой модели ЦОС в образовательный процесс:
 - организационное и информатизационное сопровождение, организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам внедрения и функционирования целевой модели ЦОС, оказание методической помощи, техническое сопровождение, модернизацию технологической инфраструктуры учреждения — учителя информатики, обеспечение доступа обучающихся, педагогов к цифровой образовательной инфраструктуре — Мулкаманову Е.В.;
3. Создать рабочую группу по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в составе:
 1. Мулкамановой Е.В., заместителя директора по УВР, учителя информатики;
 2. Сустретовой К.Д., заместителя по УВР.
4. Обеспечить реализацию плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению целевой модели ЦОС МОУ Ананьинская ОШ ЯМР (Приложение 1)
5. Утвердить расписание занятости кабинета информатика, оборудованного в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» (приложение 2)
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы:  /Т.А. Семейкина/



**План – график (дорожная карта) по внедрению целевой модели
цифровой образовательной среды
в МОУ Ананьинская ОШ ЯМР**

№	Наименование мероприятия	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения	Ответственные
1.	Старт реализации проекта	Печатные СМИ Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы Социальные Сети	Май 2023	Информация на сайте школы об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»	Статьи, новости анонсы фоторепортажи	Мулкаманова Е.В., Сустретова К.Д.
2.	Презентация проекта и концепции Целевой модели цифровой образовательной среды для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители) Запуск страницы сайта	Печатные СМИ Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы Социальные Сети	Май 2023	Подготовительные материалы Новостные материалы в сетевых СМИ	Новости на сайте школы	Мулкаманова Е.В.
3.	Освещение мероприятий по повышению квалификации педагогических работников, участвующих в реализации проекта, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения	Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	Май 2023	Новостные материалы в сетевых СМИ и печатных периодических изданиях, отзывы о мероприятии педагогов в социальных сетях.	Новости, анонсы	Мулкаманова Е.В.
4.	Закупка, доставка и установка средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования для	Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	Май – декабрь 2023	Новостные материалы в сетевых СМИ и печатных периодических изданиях	Новости, фоторепортажи	Мулкаманова Е.В.

	недрения целевой модели цифровой образовательной среды					
5.	Торжественные мероприятия, посвященные началу реализации образовательных программ в рамках целевой модели цифровой образовательной среды	Новостные материалы в сетевых СМИ и печатных периодических изданиях, телевизионные сюжеты.	Сентябрь 2023	Главы муниципальных образований посещают образовательные организации, учувствуют в торжественных мероприятиях	Фотографии и видео для дальнейшего использования в работе	Мулкаманова Е.В.
6.	Занятия школьников с использованием информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды	Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	В течении года	Новостные материалы в сетевых СМИ и печатных периодических изданиях, телевизионные сюжеты	Статьи, новости	Мулкаманова Е.В.

Дорожная карта по ЦОС на 2023/2024 гг.

№	Наименование мероприятия	ответствен ные исполнител и	сроки реализации	результат
1	Создание заседание рабочей группы	администрация	Май 2023	приказ директора
2	Заседание рабочей группы	раб.группа	1 раз в полугодие	протокол
3	Прохождение курсов повышения квалификации руководителю ОУ по направлениям информатизации	директор	в течение года	удостоверение
4	Размещение плана («дорожная карта») по информатизации УО на официальном сайте	Мулкаманова Е.В.		https://ananino-school.edu.yar.ru/tsifrovaya_obrazovatelnya_31.html
5	«Мониторинг выполнения плана мероприятий («дорожной карты») по информатизации образования в МОУ Ананьинская ОШ ЯМР»	Мулкаманова Е.В.	1 раз в полугодие	отчет

6	Пополнение компьютерной техники	Мулкаманова Е.В.	в течение всего срока	приобретение компьютерной техники
7	Своевременное списание устаревшего компьютерного оборудования	Залужская С.В.	Декабрь 2022 г.	техническое заключение
8	Заполнение мониторинга аппаратно-программного и телекоммуникационного оснащения	Мулкаманова Е.В.	март, 2023	отчет
9	Прохождение курсов повышения квалификации по информационной безопасности	Мулкаманова Е.В.	в течение года	удостоверение
10	Посещение семинаров - практикумов администратором официального сайта, учителем информатики	Мулкаманова Е.В.	в течение года	фотоотчет
11	Рассмотрение просов информационной безопасности на заседаниях при директоре, педсоветах, родительских собраниях.	Мулкаманова Е.В.	в течение года	протокол
12	Участие в вебинарах и видеоконференциях по контентной фильтрации и защите информации	администрация, педагоги ОУ	в течение года	сертификаты
13	Обеспечение требований информационной безопасности при эксплуатации информационных систем	Мулкаманова Е.В.	в течение года	справка

1 4	Поддержка актуальном состоянии регулярное обновление раздела на сайте СОШ	в и	Мулкамано ва Е.В.	постоянно	https://ananino-school.edu.yar.ru/tsifrovaya_obrazovatel_naya_31.html
1 5	Информирование педагогов дистанционных курсах повышения квалификации	о	Мулкамано ва Е.В.	в течение года	увеличение педагогов, прошедших курсовую подготовку дистанционно
1 6	Участие дистанционных обучающих мероприятиях для педагогов	в	пед.коллек тив	в течение года	увеличение доли педагогов участников, сертификаты
1 7	Информирование педагогов организации курсовой подготовки повышения квалификации ИКТ технологиям рамках персонифицированн ой системы повышения квалификации	по по в пов	Мулкамано ва Е.В.	в течение года	увеличение количества педагогов, прошедших курсы по ИКТ технологиям